



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริการส่วนตำบลคลองด่าน คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒	วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา	
	๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	๗
ส่วนที่ ๓	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนา	๘
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. ข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น	๒๙
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี **ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

๑) ทำให้ทราบนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามีมาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (สนับสนุน ส่งเสริม การเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การจัดสิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการ พื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบ ชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง)

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป อย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนด วิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

๑. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ พัฒนาทั่วถึง การศึกษาครอบคลุม ส่งเสริมอาชีพ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ”

๒. พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นแหล่งเชื่อมโยงการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมที่พร้อมและน่าอยู่

๓. ส่งเสริมและพัฒนากิจการบริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นคงอยู่ตลอดไป

๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจการบริการเมืองด้านการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๓. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๔. เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน ๕ เป้าประสงค์ คือ

๒.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพื้นที่

๒.๔.๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมทุกด้าน

๒.๔.๓ พัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

๒.๔.๔ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๔.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการ

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

กรรมการการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองด่าน ตามคำสั่งที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

(๑) นางวันเพ็ญ บุญรัมย์	ประธานกรรมการ
(๒) นายบุญยืน โกศลเจริญพร	กรรมการ
(๓) นายสำออย หล่อนิล	กรรมการ
(๔) นายโรจน์วสิน รอดศรีชินเดช	กรรมการ
(๕) นายสนธิ พุ่มพวง	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๑	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองด่าน	กรรมการ
(๙) นายวิรัตน์ แจ่มจำรัส	กรรมการ
(๑๐) นายบรรพต ยนต์ศิริ	กรรมการ
(๑๑) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คลองด่าน	กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ประจำปี ๒๕๖๕

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองด่าน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของตำบล ดังนี้

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองด่านในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองด่านในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/ แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินการที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความร่วมมือกัน ตลอดจนการใช้ตัว บ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนด เป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนด ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไป ตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (In – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียด ของข้อมูลที่จำเป็น

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะการทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ดียิ่งขึ้น
๒. เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปีงบประมาณในปีต่อไปให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานว่าการปฏิบัติงานแต่ละโครงการนั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่มากนักน้อยเพียงใด
๔. ทำให้ทราบว่าโครงการที่ดำเนินการไปตอบสนองความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด
๕. เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในสำนักงานเนื่องจากการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเน้นความโปร่งใสไม่สามารถตรวจสอบได้
๖. การประเมินจะทำให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่คุ้มค่า ก็ควรยกเลิกเสีย

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

๑.๑.ที่ตั้งของหมู่บ้านและชุมชน

ตำบลคลองด่าน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๔ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้

- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านเต็มทั้งหมู่บ้าน มี ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๑๒
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านบางส่วน มี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๓ , ๑๔
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด มี ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๖

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนพื้นที่ โดยประมาณ (ไร่)
๑	บ้านปึกกา	๕๖๗	๕,๓๑๕
๒	บ้านคลองกันยา	๒๓๗	๒,๓๓๒
๓	บ้านท้องคู้	๑,๐๗๙	๒,๑๘๗
๔	บ้านสามเรือน	๓๒๐	๑,๓๐๐
๕	บ้านคลองขุดใหม่	๓๕๗	๒,๑๙๒
๖	บ้านคลองด่านน้อย	(นอกเขต)	๙๓๘
๗	บ้านคลองด่านน้อย	๕๐	๕,๐๐๐
๘	บ้านสร้างโคก	๑๑๙	๒,๕๐๐
๙	บ้านคลองด่านปากอ่าว	๒๒๓	๑,๕๖๓
๑๐	บ้านศาลเจ้าโรงเจ	๓๕	๗๘๒
๑๑	บ้านคลองนางหงษ์	๗๖๔	๓,๗๕๐
๑๒	บ้านสีลัง	๖๘๗	๔,๒๖๖
๑๓	บ้านคลองปรก	๔๑๖	๒,๘๗๕
๑๔	บ้านคลองนางหงษ์ใต้	๑๗๘	๒,๕๐๐
	รวม ๑๓ หมู่บ้าน	๕,๐๓๒	๓๗,๒๐๐

๑.๒ เนื้อที่

ตำบลคลองด่าน มีพื้นที่ประมาณ ๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๗,๕๐๐ ไร่ แยกเป็น

- พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองด่าน ๕.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๕๙๓ ไร่
- พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ๕๔.๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือ

๓๓,๙๐๖ ไร่

๑.๓ ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลคลองด่าน ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ส่วนทางด้านตรงฝั่งถนนสุขุมวิท เป็นพื้นที่ราบที่เดิมเคยเป็นป่าชายเลนมาก่อน มีคลองและทางน้ำไหลผ่านในเขตพื้นที่ตำบลอยู่หลายสาย

๑.๔ ภูมิอากาศ

เป็นอากาศแบบชายทะเล โดยมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ยังพบลักษณะของปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำทำให้เกิดการก่อตัวของพายุไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้

๑.๕ ลักษณะของดิน

ลักษณะทางธรณีวิทยาของตำบลคลองด่าน พบว่าตั้งอยู่บนบริเวณ ที่ราบลุ่มตอนกลาง เป็นดินเหนียวอ่อนตัวมีความสามารถในการอุ้มน้ำ รับน้ำหนักแรงต่ำมาก ประมาณ ๐.๕-๓ ตัน ต่อตารางเมตร เมื่อรับน้ำหนักจะยุบตัวได้ง่าย ถัดลงไปจะเป็นพื้นดินเหนียวซึ่งมีการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จนถึงชั้นทรายชั้นแรก นอกจากนั้นยังพื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลสภาพแวดล้อมด้านป่าชายเลนเสื่อมโทรมไป ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะดินบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล

๑.๖ ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลคลองด่านมีคลอง ๒๙ สาย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และการคมนาคมได้

๑.๗ ลักษณะของไม้/ป่าไม้

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านไม่มีป่าไม้

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๕๒๘ มีเขตเทศบาลตำบลคลองด่านอยู่กลางพื้นที่ มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบางบ่อประมาณ ๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๑๗ ถนนสายปानीมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่อไปนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลบางเพรียง ตำบลบางบ่อ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้	จรดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนราษฎร		
		ชาย	หญิง	รวม
๑	บ้านปึกกา	๑,๐๐๔	๑,๐๖๓	๒,๐๖๗
๒	บ้านคลองกันยา	๕๔๐	๕๓๒	๑,๐๗๒
๓	บ้านท้องคั่ง	๑,๘๙๖	๑,๙๙๙	๓,๘๙๕
๔	บ้านสามเรือน	๖๒๕	๖๒๓	๑,๒๔๘
๕	บ้านคลองขุดใหม่	๕๒๕	๕๑๘	๑,๐๔๓
๗	บ้านคลองด่านน้อย	๑๓	๑๖	๒๙
๘	บ้านสร้างโคก	๑๘๗	๒๐๐	๓๘๗
๙	บ้านคลองด่านปากอ่าว	๔๓๐	๔๓๒	๘๖๒
๑๐	บ้านศาลเจ้าโรงเจ	๖๒	๖๔	๑๒๖
๑๑	บ้านคลองนางหงษ์	๑,๑๓๓	๑,๑๔๖	๒,๒๗๙
๑๒	บ้านสีลัง	๑,๐๕๐	๑,๑๔๑	๒,๑๙๑
๑๓	บ้านคลองปรก	๔๑๙	๔๓๐	๘๔๙
๑๔	บ้านคลองนางหงษ์ใต้	๔๖๘	๔๔๓	๙๑๑
รวม		๘,๓๕๒	๘,๖๐๗	๑๖,๙๕๙

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน อำเภอบางบ่อ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง

๑. โรงเรียนวัดปานประสิทธิ์าราม หมู่ที่ ๑
๒. โรงเรียนบ้านท้องคั่ง หมู่ที่ ๓
๓. โรงเรียนเฉลิมมณีนายวิทยาการ หมู่ที่ ๓
๔. โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) หมู่ที่ ๑๑
๕. โรงเรียนวัดสีลัง(ตั้งตรงจิตร) หมู่ที่ ๑๒

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง

๑. โรงเรียนหลวงพ่อบานคลองด่านอนุสรณ์ หมู่ที่ ๑๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปึกกา หมู่ที่ ๑
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองด่าน หมู่ที่ ๑๓
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๙
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีลัง หมู่ที่ ๑๒

๔.๒ สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๑
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๗ (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๑๓ (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

รายงานผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๐	๕๒๘,๒๘๓,๑๐๐.๐๐	๒๐	๑๓,๗๓๕,๓๐๐.๐๐	๖	๑,๗๘๙,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตประชาชน	๑๓๐	๕๕,๙๔๕,๗๕๐.๐๐	๗๑	๓๕,๓๙๑,๑๐๐.๐๐	๑๗	๓๐,๒๘๓,๙๕๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม	๙	๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๓๐,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๒๕	๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๖	๘๒๕,๙๕๐.๐๐
รวม	๓๑๖	๕๙๑,๓๐๓,๘๕๐.๐๐	๑๑๓	๕๐,๕๖๔,๙๐๐.๐๐	๓๐	๓๓,๐๓๐,๕๐๓.๕๐

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๑๖ โครงการ
 ดำเนินการจริงและไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติจำนวน ๑๑๓ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๖

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
๑.	โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปานครหลวง หมู่ที่ ๒	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๒.	โครงการปรับปรุงเสาปูนรองรับท่อน้ำประปา(จากบ้านนางเจริญถึงบ้านนางละออง) หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๓.	โครงการปรับปรุงยกระดับเสาไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	๘๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๔.	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าบ้านป่าภา หมู่ที่ ๙	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๕.	โครงการต่อเติมสะพานป่ากลอย(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๙	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
๖.	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าซอยนายพร้อม หมู่ที่ ๙	๒๔๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเอี่ยมจริง หมู่ที่ ๑๑	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	
๘.	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองขุนประทานพร้อมทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๒	๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพประทานทอง หมู่ที่ ๔	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๑๐.	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ ๙	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๓๐๐.๐๐	
๑๑.	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยบ้านนางปราณี หมู่ที่ ๙	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๘๐๐.๐๐	
๑๒.	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยบ้านนายต้อย ไข้อยู่ หมู่ที่ ๙	๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๑๓.	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ด้านหลังโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๙	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๔.	โครงการปรับปรุงเชิงสะพาน คสล.ข้ามคลองเกลือ หมู่ที่ ๑๒	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๑๕.	โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองมังกร-กันบัง หมู่ที่ ๑	๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหลังวัดทองคั้ง หมู่ที่ ๓	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๑๗.	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.รอบเกาะคลองหลัง บ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๕	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๑๘.	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.พร้อมราวเหล็กกัน หลังบ้านนายณรงค์ ยอดศิริจินดา หมู่ที่ ๑๐	๙๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๑๙.	โครงการปรับปรุงสะพาน(ทางเดินเท้า คสล.)หลังบ้าน กำนันไกรสร หมู่ที่ ๑๒	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
๒๐.	โครงการปรับปรุงสายส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงิน ปี ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตประชาชน				
๒๑.	โครงการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ ระหว่างเรียน	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓.	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๔.	โครงการอบรมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงใน วัยรุ่นและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๕.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองด่าน	๑,๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๗,๐๙๐.๐๐	
๒๖.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. คลองด่าน และเด็ก นักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๕,๗๓๖.๐๐	
๒๗.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๙๘๘,๗๐๐.๐๐	๒๐,๓๓๖,๒๐๐.๐๐	
๒๘.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๒๓,๐๐๐.๐๐	
๒๙.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒๔๑,๘๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๓๐.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. คลองด่าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๑.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อมแก่เด็กเยาวชน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๒.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รอบคอบศึกษานอกห้องเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้รอบด้านสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๓.	โครงการค่ายสากบุตรอบรมคุณธรรม จริยธรรมบูรณา การสานค่านิยม ๑๒ ประการ ด้านยาเสพติดตามรอย เศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๔๗๒.๐๐	
๓๔.	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการ และชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	
๓๕.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ พร้อมเด็กปฐมวัยและครอบครัวเพื่อเข้าสู่ระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วันวิชาการ)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๖.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาษาต่างประเทศ สำหรับเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๗.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญ ต่างๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๙๕.๐๐	
๓๘.	โครงการส่งเสริมการออมของเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๙.	โครงการชักชวนแผนป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉินเหตุฉุกเฉิน สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๐.	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๑.	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น “บ้านรักการอ่าน”	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๒.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลคลองด่าน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๓.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะทาง สังคมและทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๔๔.	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในประเพณี สงกรานต์ตำบลคลองด่าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๕.	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบล คลองด่าน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๖.	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวัน เข้าพรรษาศาตมบาลคลองด่าน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๕๒๑.๗๐	
๔๗.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองด่าน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๘.	โครงการอบรมกวีอิสลามเฉลิมพระเกียรติและต้านยา เสพติดตำบลคลองด่าน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๙.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระ เกียรติตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕๐.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานงานประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลคลองด่าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕๑.	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับหมู่บ้านและชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕๒.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕๓.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับอำเภอ	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๕๔.	โครงการสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันและต่อต้าน ยาเสพติดระดับอำเภอ	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๕๕.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๕๖.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๕๗.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕๘.	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๙๕,๕๐๐.๐๐	๘๓,๓๙๔.๐๐	
๕๙.	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๖๒๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๖๐.	โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๑.	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๒.	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๓.	โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลคลองด่าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	
๖๔.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๕.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหัตถกรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านทำอาหาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๗.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๘.	โครงการปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๙.	โครงการฝาเพื่อฟันป็นขาเทียมแต่ผู้พิการ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๐.	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพอย่างสมดุลรอบด้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๑.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๒.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับโรงเรียนวัดป่านประสิทธิ์าราม	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๓.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับโรงเรียนบ้านทองคั้ง	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๔.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับโรงเรียนเฉลิมมณีนายวิทยาการ	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๕.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับโรงเรียนสุเหร่า คลองใหม่ (ประชาสรรค์)	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๗๖.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยร่วมกับโรงเรียนวัดสีลัง (ตั้งตรงจิตร)	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๗.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยร่วมกับโรงเรียนหลวงพ่อบานคลองด่าน อนุสรณ์	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๔,๖๒๔.๘๐	
๗๘.	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๙.	โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำให้แก่ผู้มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๐.	โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบ อัคคีภัยในอาคารด้วยชุดช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ (Breathing Apparatus : BA)ให้แก่ผู้มีหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๑.	โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจร ให้แก่ประชาชน	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๒.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ ประชาชนในจุดเสี่ยง	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๓.	โครงการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา (ศพด)	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๔.	โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารร่วมกับ โรงเรียนวัดปานประสิทธิ์าราม	๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๕.	โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารร่วมกับ โรงเรียนบ้านทองคู้	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๖.	โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมฉัตรวิทยาคาร	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๗.	โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารร่วมกับ โรงเรียนบ้านสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์)	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘๘.	โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารร่วมกับ โรงเรียนวัดสีลัง(ตั้งตรงจิตร)	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๘๙.	โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชน	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๐.	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๑.	โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำให้แก่เด็กนักเรียน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว			
๙๒.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำปึกาสักการะหลวงพ่อบานองค์ใหญ่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม			
๙๓.	โครงการคลองสวยน้ำใส	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๔.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๕.	โครงการกำจัดผักตบชวาในคลองภายในเขต อบต. คลองด่าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร			
๙๖.	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้ อบต. คลองด่าน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๖.	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้ อบต. คลองด่าน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๗.	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน อบต. คลองด่าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๘.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานราชการตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙๙.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๘๕๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๐๐.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐	
๑๐๑.	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๐๒.	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๓.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๐๔.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๕.	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๖.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๔๐,๕๐๐.๐๐	๓๘,๔๕๐.๐๐	
๑๐๗.	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๘.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการศึกษาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลครูบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้างกองการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๙.	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑๐.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑๑.	โครงการวันครูแห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑๒.	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๑๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๕๐,๕๖๔,๙๐๐.๐๐	๓๒,๓๑๘,๑๕๓.๕๐	

ส่วนที่ ๓ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๓	๑๐,๗๓๒,๙๐๐.๐๐	๓๔	๒๑,๑๑๗,๓๐๐.๐๐	๔๕	๒๔๗,๓๓๔,๓๔๙.๐๐	๑๓๔	๕๓๗,๙๓๔,๖๐๐.๐๐	๑๕๐	๕๒๘,๒๘๓,๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตประชาชน	๘๐	๔๕,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๘๔	๔๗,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๔	๕๒,๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๖	๖๑,๕๔๔,๗๕๐.๐๐	๑๓๐	๕๕,๙๔๕,๗๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม	๗	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ บริหาร	๒๑	๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๔,๓๕๐,๗๐๐.๐๐	๒๗	๔,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๗	๕,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๓๒	๖๓,๙๙๗,๙๐๐.๐๐	๑๔๘	๗๔,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๖	๓๐๗,๒๕๖,๓๔๙.๐๐	๓๐๘	๖๐๗,๙๔๑,๓๕๐.๐๐	๓๑๖	๕๙๑,๓๐๓,๘๕๐.๐๐

ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ

(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๐ โครงการ จำนวนเงิน ๓๗,๒๑๐,๓๐๐ บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๑๘,๑๕๔ บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๑,๗๘๙,๙๐๐.๐๐	๕	๑,๕๗๕,๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการและ คุณภาพชีวิตประชาชน	๑๗	๓๐,๒๘๓,๙๕๓.๕๐	๑๗	๓๐,๒๘๓,๙๕๓.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม	๑	๑๓๐,๗๐๐.๐๐	๑	๑๓๐,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๖	๘๒๕,๙๕๐.๐๐	๕	๓๒๘,๔๐๐.๐๐
รวม	๓๐	๓๓,๐๓๐,๕๐๓.๕๐	๒๘	๓๒,๓๑๘,๑๕๓.๕๐

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕	ข้อบัญญัติ		คิดร้อยละ
	ตามแผนพัฒนา	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๐	๒๐	๖	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการและ คุณภาพชีวิตประชาชน	๑๓๐	๗๑	๑๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๑	-	
ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม	๙	๓	๑	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๒๕	๑๘	๖	
รวม	๓๑๖	๑๑๓	๓๐	๒๖.๕๕

สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๓๑๖ โครงการ

บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๓ โครงการ
ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๓๐ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{๓๐ \times ๑๐๐}{๑๑๓} = ๒๖.๕๕$$

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๕

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๐	๖
พัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตประชาชน	๑๓๐	๑๗
พัฒนาการเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	-
การจัดการสิ่งแวดล้อม	๙	๑
พัฒนาการเมืองการบริหาร	๒๕	๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๕ %	๘๖.๕ %	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	-	๑๐๐ %	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๕ %	๖๑.๕ %	๒๕ %
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	-	๑๐๐ %	-
๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐ %	๕๐ %	๒๐ %
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-	๗๖ %	๒๔ %
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๓.๕ %	๗๔ %	๑๒.๕ %
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐ %	๒๕ %	๒๕ %

แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หากให้ท่านประเมินความพอใจต่อผลการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน
 จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น

ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หลังจากคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) คือ

๑. งานโครงสร้างขาดช่างผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมงานและกรรมการขาดความรู้ในการตรวจสอบโครงการเนื่องจากบุคลากรด้านช่างมีน้อยและดูแลควบคุมงานไม่ทั่วถึง

๒. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ มีการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณน้อย

๓. โครงการที่เป็นรูปแบบของประการประชุมอบรมจะมีประชาชนให้ความสนใจน้อยและไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมดำเนินการส่วนมากจะเป็นกลุ่มเดิมไม่หลากหลาย

ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านมีข้อจำกัดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
๒. จำกัดในด้านบุคลากร
๓. จำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพื่อให้ติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

